### **Projet Informatique**

26 févr. 2021

http://

Chef de projet

**Dates du projet** 26 févr. 2021 - 17 mars 2021

Avancée0%Tâches11Ressources4

#### 2

# Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
Lot_A1	26/02/2021	16/03/2021	
ganttproject	26/02/2021	26/02/2021	
main.c	16/03/2021	16/03/2021	
Lot_A2	26/02/2021	26/02/2021	
carte.h	26/02/2021	26/02/2021	
Lot_A3	26/02/2021	15/03/2021	
machine.h	26/02/2021	01/03/2021	
personnel.h	26/02/2021	08/03/2021	
carte.h	09/03/2021	15/03/2021	
Lot_A4	26/02/2021	08/03/2021	
interface.h	26/02/2021	08/03/2021	


#### Ressources

Nom	Rôle par défaut
Axel	Non défini
Maximilien	Non défini
Jules	Non défini
Thomas	Non défini

3

Projet Informatique 26 févr. 2021

## Diagramme de Gantt



4

Projet Informatique 26 févr. 2021

### Diagramme des Ressources

GANTT project	mars 2021 avril 2021	
project		
Nom	26 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 ar défaut	6 7 8 9
+ • Axel	éfini Companya Compan	
Maximilien	éfini ———	
± ● Jules	éfini Control	
● Thomas	éfini Dani Dani Dani Dani Dani Dani Dani D	

5